

Projet opérationnel des Terrasses de Port-Cros

Avril-Décembre 2018





#### Préambule

L'histoire de Port-Cros révèle un passé militaire, agricole et industriel. Si 80% de la surface de l'île est couverte par le massif forestier dense de chêne vert d'où dépassent ponctuellement les houppiers de pins, on retrouve de nombreuses traces de petits patrimoines historiques agricoles (canaux d'irrigation, aqueduc, murets en pierre, hameaux et ruines de bâtiments d'exploitation agricole).


Au XIX et début du XXe siècle la physionomie de l'île était bien différente, une grande partie de l'île était dévolue à l'élevage et la culture vivrière, quand l'exploitation de la soude a largement contribué à la quasi déforestation du rocher.

Le site de La Toscane, situé à proximité du manoir et du barrage, constitue une zone de plus d'un hectare étagé en plusieurs restanques et terrasses autrefois occupées par des cultures de vignes, d'oliviers et de maraîchage et d'un petit bâtiment agricole, la «Toscane».


L'arrêt des cultures a marqué la reconquête du milieu naturel jusqu'à l'établissement d'un couvert forestier fortement emmaquisé, avec une couverture de pin d'Alep et chêne vert.

Le plan de gestion du Parc National de Port-Cros et le DOCOB de natura 2000 ont permis la réouverture paysagère et biologique des anciennes restanques au niveau du vallon de la solitude, dégageant ainsi les traces du petit patrimoine agricole et favorisant l'habitat du phyllodactyle et de la tortue d'Hermann.

Le **projet de valorisation des terrasses** s'inscrit dans ce contexte et consiste, par la requalification paysagère, à répondre à l'une des mesures de la charte du parc national «Entretenir et valoriser le site des restanques de Port-Cros pour l'intérêt historique, paysager et agricole»




1- Diagnostic et état des lieux partagé



- 1 Le village et la baie de Port-Cros
- 2 Le Manoir et le fond de l'anse
- Les terrasses de Port-Cros
  Périmètre du projet opérationnel

- 4 Vallon de la Solitude et réservoir
- Baie de la Palud et sentier sous-marin



Les terrasses de Port-Cros sont implantées dans le vallon de la Solitude, non loin du village et de la baie.

Ces anciennes terrasses de cultures, étagées sur 2 à 3 grands niveaux en surplomb de la piste du barrage, ont été abandonnées et se sont peu à peu enfrichées, perdant leur usage agricole.

Une opération d'éclaircie et de défrichement a été engagée par le parc national il y a une dizaine d'années (sans autorisation dans un site classé), avec notamment pour objectif de maintenir des milieux favorables à plusieurs espèces, notamment la tortue d'Hermann, le phyllodactyle, les espèces floristiques en dormance et de nombreux insectes.

Le milieu se referme cependant peu à peu et les effets bénéfiques de la régénération tendent à se perdre.

Il a été procédé par le parc national plusieurs campagnes de restauration des murets de restauques.


La longue restanque filant le long du chemin de la solitude et quelques unes des restanques supérieures dans une logique dégressive. Des logettes à tortues ont également été créées dans la restanque haute de la première terrasse.

Les arases du bâtiment de la Toscane ont été restaurées afin de préserver de l'érosion les murs et de conserver la silhouette du bâti dans le paysage.


L'objectif de cette première étape a été atteint avec la restauration du patrimoine bâti et la présence de nombreuses espèces végétales recensées un an après l'ouverture du milieu.

Ce site représente plusieurs enjeux importants pour le village et son attrait touristique:

- A proximité de la baie mais légèrement en retrait et au calme, il permet sans trop s'éloigner du port d'accéder à un lieu de quiétude au cœur des milieux boisés de l'île
- Entre le barrage et le manoir, il représente un lieu historique et patrimonial au sein duquel une activité agricole, même partielle, reprendrait tout son sens sans pour autant dénaturer le caractère sauvage de l'île
- Les ruines de l'annexe de la Toscane représentent un ouvrage bâti sur lequel il serait possible de s'appuyer pour accueillir ponctuellement du public, par exemple le temps d'un pique nique
- Le site représenterait ainsi un but de balade pour un public qui n'est pas en capacité de marcher vite et loin (familles, enfants, personnes âgées...) et qui vient seulement sur une journée, en s'inscrivant dans un parcours village-vallon-baie permettant d'offrir un beau panel des paysages de l'île
- Le maintien en fond de vallon entre le village et le barrage de quelques espaces ouverts ou semi-ouverts serait un signal fort auprès des habitants qui ont exprimé leur sensation d'un milieu forestier 'se refermant sur le village'



- 1/ Vue aérienne générale des terrasses (drone Caudex 2018)
- 2/ Vue aérienne du bassin et du vallon de la solitude (drone Caudex 2018)
- 3/ Vue aérienne depuis le vallon de la solitude vers la baie de Port-Cros (drone Caudex 2018)
- 4/ Etat caractéristique de la terrasse inférieure, avec régénération en cours et colonisation de l'espace ouvert par les ligneux
- 5/ Vue de la terrasse inférieure depuis la piste du barrage, et rapport entre la piste et le mur de soutènement en pierre sèche



Les abords du site et les terrasses en elles-même présentent de petits ouvrages en pierre de schiste, souvent noyés dans la végétation (ruine de l'annexe de la Toscane, petits murs de soutènement, canelet d'acheminement des eaux...), Parfois beaucoup plus structurants pour le vallon, et notamment:

- Le puits en amont du barrage et les séquences résiduelles de canelet - qui marquent le passage en fond du vallon du chemin permettant de rejoindre la baie depuis la piste du barrage
- Le mur de soutènement de la terrasse inférieure, qui marque le bord de la piste du barrage de manière majestueuse avec une perspective remarquable, qui a été restauré ainsi que le mur de la restanque supérieure.

La déprise agricole a peu à peu laissé se refermer le milieu qui s'est boisé, essentiellement avec du chêne vert et du pin d'Alep. Les opérations de gestion menées au début des années 2000 ont permis une réouverture partielle et progressive, avec un étagement de plusieurs typologies de structures végétales, allant de la prairie haute, au maquis jusqu'à la futaie.

Ces espaces sont cependant aujourd'hui inaccessibles au public, seulement partiellement visibles depuis la piste du barrage et le contrebas.



- 2/ La ruine de l'ancienne annexe de la Toscane, colonisée par la végétation et dont la toiture a disparu
- 3/ Vue générale de la terrasse inférieure, dont le milieu se referme peu à peu
- 4/ En contrebas, la piste du barrage qui longe le mur de soutènement inférieur des terrasses. Ce mur a fait l'objet d'une réfection par le parc mais a subi des dégradations (passage de gibier, ruisselllement)
- 5/ Les terrasses supérieures, intégralement colonisées par un taillis dense et épais qui ne permet plus de lire les différents niveaux du site
- 6/ A l'autre bout de la terrasse inférieure, la végétation ligneuse est plus dense et plus âgée

















2- Projet et co-construction

### Un consensus autour des actions à mener

Les deux ateliers associant habitants de l'île, représentants des services de l'état (DREAL), représentants du parc national de Port-Cros et équipe de maîtrise d'œuvre, ont permis de très vite partager de manière constructive les actions qui pourraient s'engager sur le site.

De ces ateliers, sont notamment ressortis les éléments de projet suivants:


- Accueillir du public au niveau de 'La Toscane' tout en restant confidentiel - offrir ainsi un lieu de repos et de détente légèrement en dehors du village
- La volonté de mettre en valeur l'histoire agricole
- La réouverture du paysage et de la restanque principale avec une occupation de culture 'jardinée', intégrant des scénarios de gestion différents (exploitant ou intervention du parc et projet Copain), dans une logique de culture non irriguée et autochtone
- L'intégration de la notion de développement durable, travail de gestion avec des ânes, agroforesterie etc.
- Une gestion différenciée et déterminée pour toute la surface des restanques
- La volonté d'établir une relation avec les restanques en dessous du chemin et les ouvrages hydrauliques aujourd'hui trop peu visibles et valorisés
- La volonté de redonner un usage au bâtiment de l'annexe, comme abri pour le public ou les animaux qui seraient susceptibles d'entretenir les terrasses
- Si le maraîchage a été évoqué dans le programme, il ne fait pas l'unanimité en ce lieu éloigné du village, avec des problématiques de présence de nuisibles (sangliers rats etc.) et de logistique (arrosage, transport d'outils etc.), d'autres lieux sont évoqués (placette de l'église)


En haut: atelier sur site en avril 2018 pour partager les enjeux et définir collectivement les potentialités et le devenir du site

En bas: Extrait du carnet de travail remis aux participants et laissé sur l'île à destination des habitants pour les inviter à réagir









1100m par le chemin de la Vigie (15 min environ) 900m par la route des forts (11 min environ)

### Plan d'esquisse de projet




- 1 Terrasse inférieure création d'un verger de plein vent 'libre et aléatoire' méditerranéen autonome maintien du milieu ouvert par le pâturage extensif accueil du public
- 2 Terrasse inférieure Maquis fruitier verger d'arbustes méditerranéens avec parcours possible du public
- Maquis fruitier agroforestier verger d'arbustes méditerranéens et d'arbres tiges avec parcours possible du public
- 4 Terrasses intermédiaires verger et collection d'arbres fruitiers méditerranéens


- 5 Terrasse intermédiaire Taillis géré et accompagné avec éclaircies très sélectives et douces préservation des litières, des carpophores...
- 6 Terrasse supérieure Lisière ouverte avec pâture extensive limite du couvert forestier et sauvage
- Restructuration de la piste du barrage et amélioration des ouvrages de pierre sèche sélection des arbres pour améliorer l'effet majestueux et perspectif
  - Réouverture partielle du fond de vallon et réhabilitation de la rigole et de son mur associé

- Réhabilitation de l'annexe de la Toscane en abri et création d'une ombrière matériau bois, local autant que possible
- 9 Observatoire mirador en ossature et structure bois émergeant de la canopée - plusieurs possibilités, du plus léger au plus architecturé


Profil en travers - Projet - A-A'



Profil en travers - Projet - B-B'



## Principes de mise en oeuvre potentielle











Sélection et éclaircie des sujets ayant colonisé les ouvrages et les niveaux de terrasses pour maintenir un espace semi-ouvert et préserver les ouvrages patrimoniaux en pierre sèche





Principes de constitution d'emmarchements pour cibler les passages du public d'une restanque à l'autre




# Principes de réhabilitation des ouvrages hydrauliques du fond de vallon

mur en pierre sèche de schiste, et réalisation d'une rigole (terre cuite ou maçonnerie rustique de type agricole) permettant à nouveau l'acheminement des eaux









- 1/ Ombrière avec structure métallique et ganivelles La Bottière Chenaie à Nantes
- 2/ Rintala Eggertsson Architects bélvédère de Seljord principe d'ouvrage en bois intégré au milieu naturel
- 3/ Façonnage directement lors de l'abattage pour réaliser des bancs Caudex et ville de Nantes
- 4/5/et 6/Signalétique en milieu naturel, directement à partir d'une souche ou à partir de bois brut découpé non écorcé associé à du métal













## Stratégie végétale pour les terrasses: valoriser les multiples faciès

Orienter la gestion du site pour démultiplier les faciès et les étages de végétation, de manière à maintenir les milieux en place et les enrichir par des espaces ouverts ou semi-ouverts

Le site présente aujourd'hui de multiples faciès et étagements végétaux, qui ont notamment été générés par l'opération de défrichement réalisée par le parc national.

Le projet paysager et végétal global du site des restanques peut donc s'appuyer - avant toute chose - sur la grande richesse des milieux et sur les dynamiques initiées par les actions de gestion, avec une concentration exceptionnelle de faciès malgré la petite taille du lieu (en réalité près de 4 ha étudiés).

Par un travail d'éclaircie sélective et progressive, couplé à une pratique régulière et ciblée d'écopâturage (notamment grâce aux ânes), le site peut encore enrichir le gradient des écosystèmes et notamment s'ouvrir plus pour ramener de la lumière et des couverts herbacés, qui seront par ailleurs favorables à la tortue d'Hermann.

Une attention particulière dans la gestion des micro-milieux (murs et litières qui abritent de nombreux champignons et insectes), avec une valorisation de ces particularités auprès du public, apporterait également une autre dimension au site en révélant des aspects encore peu révélés sur l'île.

1/ Les murs, en particuliers ceux du fond de vallon à proximité des anciens ouvrages hydrauliques, présentent de nombreuses espèces de mousses et lichens visibles immédiatement par le public

2/ Le milieu ouvert de la terrasse inférieure et les situations de lisières permettent de générer des écosystèmes qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs sur l'île

3/ Plusieurs carpophores, en avril, sur les terrasses...Dans un espace restreint, la nature de la litière couplée à une certaine luminosité permet à de multiples espèces de champignons de prospérer

4/ Après une éclaircie, cette partie de la terrasse inférieure s'est structurée avec une futaie et un sous-étage

5/ Un juste équilibre entre maintien et préservation des ouvrages de pierre sèche, et développement du sous-étage et des ligneux, doit être trouvé pour préserver la structure des ouvrages de soutènement

6/Le taillis de la terrasse intermédiaire représente une structure boisée particulière du site



## Stratégie végétale pour les terrasses: constituer un verger 'autonome'

En s'appuyant déjà sur certaines essences en place sur les terrasses, constituer un verger méditerranéen avec des végétaux qui nécessiteront très peu d'actions de gestion et d'entretien

En coordination avec les spécialistes du parc national, le projet paysager et patrimonial des terrasses est l'occasion de créer un verger d'arbres fruitiers autochtones et méditerranéens, adaptés au site et ne nécessitant qu'un entretien limité.

Pistachiers, caroubiers et oliviers pourraient trouver leur place, notamment sur la terrasse inférieure pour former un verger de collection accessible au public.

Une seconde strate, sous la forme d'un maquis fruitier constitué d'arbustes et d'arbrisseaux méditerranéens autochtones producteurs de fruits ou de feuilles aromatiques, pourrait compléter l'organisation de la terrasse inférieure et permettre de maintenir un espace ouvert et lumineux le long de la piste du barrage.

## Palette végétale indicative: à coordonner avec le conservatoire botanique

#### Strate arborée

Pistachia vera - Pistachier vrai (1) Ceratonia siliqua - Caroubier (2) Pistacia atlantica - Pistachier de l'Atlas (4) Quercus suber - chêne liège

Olea europea - Olivier

Prunus dulcis - amandier

Ficus carica - Figuier (en implantation en contrebas


entre rigole et canelet)

#### Sous-étage - maquis fruitier

Myrthus communis - Myrthe (3)
Pistacia lentiscus - Pistachier lentisque (5)
Pistacia terebinthus - Térébynthe
Arbutus unedo - Arbousier (6)
Punica granatum - Grenadier
Sauges arbustives
Rosmarinus officinalis - Romarin



## Plan d'action - surfaces et gestion associée



- 1 Travail d'éclaircie et de gestion forestière progressive à et suivie dans le temps - avec façonnage et stockage
- pour réutilisation du bois d'oeuvre au service du projet (mobilier, ouvrages architecturaux si qualité le permet)
- Maintien du milieu ouvert avec protection des arbres conservés et plantés par écopâturage (ânes et/ou moutons)
- Réparation, confortement et création de petits ouvrages en pierre sèche locale (escaliers, compléments de murs, reprises d'arases ou d'ouvrages / schiste)
  - Reprise de l'accès général à la restanque inférieure avec terrassement pour mieux l'adresser sur le carrefour

- Restauration des ouvrages hydrauliques patrimoniaux (canelet et rigole) avec possibilité de remise en eau
  - Redéploiement des sites d'observation des reptiles sur un périmètre élargi
- Réhabilitation de l'annexe de la Toscane (murs, charpente et toiture, ouvertures...) avec constitution d'une ombrière et intégration d'une cuve de récupération des eaux pluviales



Plantations **d'arbres fruitiers méditerranéens** pour établir une collection



Plantations d'arbustes et arbrisseaux méditerranéens pour établir une maquis fruitier bas de collection



Mise en place **d'une signalétique** (collections, histoire et patrimoine, gestion et milieux, faune et flore...)



**Reprise et confortement des chemins et accès** pour affirmer ce circuit entre village et vallon



**Réalisation de l'observatoire mirador** (idéalement à partir de bois local issu de coupes de l'ile)

## Approche financière

L'approche financière ici établie permet de donner un ordre de grandeur global pour la mise en œuvre du projet dans son ensemble.

Des optimisations sont possibles en fonction des partenariats (chantiers 'Copains', chantiers étudiants, mobilisation ciblée d'agents du parc, association d'habitants pour qu'ils participent directement à la réalisation et la mise en œuvre...) que le parc national est susceptible d'engager.

Le réemploi de matériaux in situ en essayant de n'avoir aucun apport extérieur permettrait également une optimisation potentielle, en particulier en ce qui concerne la pierre de schiste.

Enfin, des postes ne sont pas indispensables à la réalisation du projet en lui-même et pourraient faire l'objet soit d'un programme particulier à part (comme par exemple le mirador belvédère), soit d'un échelonnement et d'une programmation dans le temps permettant de lisser les travaux dans le temps.

#### Proposition de phasage et priorités

**TEMPS 1** 

Réaliser les travaux préparatoires (ensemble des postes A), les travaux de plantation pour constituer une collection (postes C) et la rénovation de la Toscane avec ombrière, mobilier et récupération d'eau de pluie

TEMPS 2

Restaurer les murs des terrasses supérieures et conforter le mur principal de la piste du barrage installer une signalétique pour accueillir le public

TEMPS 3

Restaurer les ouvrages inférieur du vallon de la solitude et les terres cuites du canelet patrimonial

TEMPS 4 (ou si le site est attractif peutêtre lancé avant)

Construction du mirador

TVA 20%

Total TTC

Projet opérationnel des terrasses de Port-Cros Approche financière - décembre 2018 Prix par secteurs ou typlogies d'intervention

<u>.                                    </u>	Travail d'éclaircie et de gestion forestière progressive et suivie	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
١.1	Travail de débroussaillage raisonné et sélectif sur l'ensemble de l'emprise	m²	35000	0,40 €	14 000,00 €
١.2	Travaux d'abattages sélectifs - avec démontage des houppiers - façonnage et mise en stock des fûts pour mise en valeur immédiate sur site ou valorisation ultérieure	U	100	250,00€	25 000,00 €
.3	Déssouchage avec mise en stock hors site	U	35	120,00€	4 200,00 €
.4	Broyage des rémanents pour amendement des litières et protection des plantations	ft	1	5 000,00 €	5 000,00 €
-	Travaux de taille douce et élagage sélectif à l'individu selon préconisations agents du parc et				
.5	MOE pour améliorer et éclaircir la structure globale (lumière et sécurité)	ft	1	5 000,00 €	5 000,00 €
.6	Mise en œuvre d'écopâturage par des ânes - et surveillance périodique (mise en place clôtures mobiles)	ft par an	1	7 500,00 €	7 500,00 €
	Sous-total				60 700,00 €
1	Restauration et confortement des ouvrages en pierre sèche	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
	Renforcement et reprise du mur inférieur des terrasses en particulier de l'arase (déjà				
.1	réhabilité)	ml	350	90,00€	31 500,00 €
.2	Reprises et confortement des murs de soutènements des terrasses intermédiaires et supérieures	ml	450	350,00€	157 500,00 €
3.3	Réalisation d'escaliers ou rampants pour circulations entre les terrasses - intégrés au sein des murs de soutènement	U	7	6 500,00 €	45 500,00 €
3.4	Réalisation d'une rigole d'acheminement des eaux en contrebas de la route du barrage - avec reprise de son mur de soutènement	ml	490	400,00€	196 000,00 €
3.5	Restructuration de l'accès à la terrasse inférieure avec terrassements côté placette et baie pour rendre plus lisible l'accès	m²	400	15,00€	6 000,00
	Sous-total Sous-total				436 500,00 €
	Sous-total estimé si prestations réalisées dans le cadre de chantiers participatifs				183 500,00 €
	· ·				
	Travaux de plantation et de protection des plantations	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
.1	Fourniture et plantation d'arbres fruitiers méditerranéens - y compris dispositifs d'accompagnement et de protection (notamment vis-à-vis du bétail)	U	35	450,00€	15 750,00
2.2	Fourniture et plantation d'arbustes et arbrisseaux méditerranéens - y compris dispositifs d'accompagnement et de protection le cas échéant	U	250	40,00€	10 000,00 \$
	Sous-total				25 750,00 €
	30us-total				
_		Unité	Quantité	Priy unitaire	Total HT
)	Ouvrages et reprises de bâtiments	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total HT
		Unité Ft	Quantité 1	Prix unitaire  50 000,00 €	
0.1	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de				50 000,00 €
0.1	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée  Mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour les arrosages	Ft	1	50 000,00 €	50 000,00 <del>(</del>
0.1	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée	Ft U	1	50 000,00 € 20 000,00 €	50 000,00 € 20 000,00 €
D.1 D.2 D.3	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée  Mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour les arrosages ponctuels  Reprise en surface des chemins attenants pour améliorer leur lisibilité et praticabilité  Construction d'un mirador observatoire en structure bois - construction emblématique en	Ft U U	1 1 1	50 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 €	50 000,00 ¢ 20 000,00 ¢ 10 000,00 ¢ 28 000,00 ¢
0.1	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée  Mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour les arrosages ponctuels  Reprise en surface des chemins attenants pour améliorer leur lisibilité et praticabilité	Ft U U m²	1 1 1 1000	50 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 28,00 €	50 000,00 of 20 000,00 of 10 000,00 of 28 000,00 of
D.1 D.2 D.3 D.4	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée  Mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour les arrosages ponctuels  Reprise en surface des chemins attenants pour améliorer leur lisibilité et praticabilité  Construction d'un mirador observatoire en structure bois - construction emblématique en milieu naturel (hors MOE)  Sous-total	Ft U U m² U	1 1 1 1000	50 000,00 €  20 000,00 €  10 000,00 €  28,00 €  150 000,00 €	50 000,00 ( 20 000,00 ( 10 000,00 ( 28 000,00 ( 150 000,00 (
0.1	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée  Mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour les arrosages ponctuels  Reprise en surface des chemins attenants pour améliorer leur lisibilité et praticabilité  Construction d'un mirador observatoire en structure bois - construction emblématique en milieu naturel (hors MOE)  Sous-total  Mobilier et signalétique	Ft U U m² U	1 1 1 1 1000 1 1 Quantité	50 000,00 €  20 000,00 €  10 000,00 €  28,00 €  150 000,00 €	50 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 28 000,00 € 150 000,00 € 258 000,00 €
0.1	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée  Mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour les arrosages ponctuels  Reprise en surface des chemins attenants pour améliorer leur lisibilité et praticabilité  Construction d'un mirador observatoire en structure bois - construction emblématique en milieu naturel (hors MOE)  Sous-total  Mobilier et signalétique  Fourniture et mise en œuvre de panneaux d'information du public présentant les restanques, les milieux, les enjeux (hors conception) en métal et bois	Ft U U m² U	1 1 1 1000	50 000,00 €  20 000,00 €  10 000,00 €  28,00 €  150 000,00 €	50 000,00 ( 20 000,00 ( 10 000,00 ( 28 000,00 ( 150 000,00 (
0.1	Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée  Mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour les arrosages ponctuels  Reprise en surface des chemins attenants pour améliorer leur lisibilité et praticabilité  Construction d'un mirador observatoire en structure bois - construction emblématique en milieu naturel (hors MOE)  Sous-total  Mobilier et signalétique  Fourniture et mise en œuvre de panneaux d'information du public présentant les restanques,	Ft U U m² U	1 1 1 1 1000 1 1 Quantité	50 000,00 €  20 000,00 €  10 000,00 €  28,00 €  150 000,00 €	50 000,00 ( 20 000,00 ( 10 000,00 ( 28 000,00 ( 150 000,00 (  258 000,00 (  Total HT
0.1	Ouvrages et reprises de bâtiments  Rénovation de l'annexe de la Toscane pour en faire un abri - reprise des mâçonneries, reconstitution d'une charpente et d'un toit, remise en état du sol en terre battue  Réalisation d'une ombrière en structure bois et lattes de bois dans le prolongement du toit de l'annexe rénovée  Mise en place d'une cuve de récupération des eaux de pluie de toiture pour les arrosages ponctuels  Reprise en surface des chemins attenants pour améliorer leur lisibilité et praticabilité  Construction d'un mirador observatoire en structure bois - construction emblématique en milieu naturel (hors MOE)  Sous-total  Mobilier et signalétique  Fourniture et mise en œuvre de panneaux d'information du public présentant les restanques, les milieux, les enjeux (hors conception) en métal et bois  Fourniture et mise en œuvre de pannonceaux d'étiquettage et d'identification des végétaux -	Ft U U m² U U U U t U U U U U U U U U U U U U U	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 000,00 €  20 000,00 €  10 000,00 €  28,00 €  150 000,00 €  Prix unitaire  2 200,00 €	50 000,00 4 20 000,00 4 10 000,00 4 28 000,00 4 150 000,00 4 258 000,00 4 Total HT 11 000,00 4

#### Commentaires

L'ensemble de ces travaux pourraient potentiellement être réalisés par les agents du parc si ils étaient programmés, échelonnés dans le temps et planifiés

Un chantier participatif - un chantier d'insertion ou un chantier étudiant permettrait d'optimiser fortement le coût de ces prestations - quitte à être échelonné sur plusieurs années

Certains végétaux pourraient provenir des collections de Porquerolles ou d'autres conservatoires - la technique du greffage sur des ligneux présents sur site pourrait également être une belle piste à explorer pour optimiser à la fois le coût et assurer une implantation à partir d'une sélection de sujets déjà présents

Cet ouvrage pourrait être réalisé avec moins d'ambition mais doit malgré tout permettre de recevoir le public dans des conditions de sécurité avec une structure porteuse suffisamment dimensionnée

160 790.00 €

964 740,00 €



Caudex SAS
23 rue bouteille 69001 Lyon
contact@caudex.org
04 82 31 70 69
www.caudex.org